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OPIS TECHNICZNY
ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku gospodarczego kolidującego z 

nowoprojektowaną inwestycją kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” na działce nr 

208/1 w miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk.

2. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiórki przedmiotowego obiektu w 

sposób zapewniający zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W związku z powyższym zakres opracowania obejmuje:

• ogólny opis budynku,

• opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiórkowych,

• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

3. Ogólny opis budynku

Budynek zlokalizowany w granicy działki nr 208/1 w miejscowości Wrząca gm. 

Lutomiersk w jej południowej części. Jest to budynek gospodarczy murowany, 

parterowy na planie prostokąta o wymiarach 17 x 6,38 m, wysokość budynku 2,8 m. 

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej. Murowany z pustaków 

żużlobetonowych typu „Alfa” gr. 24 cm. Posadowiony na ławach żelbetowych.

Dach jednospadowy, poszycie z desek krytych papą - konstrukcję stropodachu 

stanowią drewniane krokwie. Drzwi – drewniane.

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

Zakres obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu.

Proces rozbiórki należy podzielić na dwa etapy:

• etap I – rozbiórka konstrukcji budynku do poziomu fundamentów,

• etap II – rozbiórka fundamentów.
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Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób tradycyjny.

Rozbiórka poszczególnych części budynków powinna być poprzedzona 

zabezpieczeniem terenu robót rozbiórkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy 

rozbiórki oraz tablic informacyjnych.

Rozbiórka powinna przebiegać w następującym porządku:

• rozbiórka pokrycia dachowego,

• demontaż drzwi,

• rozbiórka konstrukcji dachu,

• rozbiórka ścian nośnych i działowych do poziomu fundamentu,

• rozbiórka podłóg,

• rozbiórka fundamentów,

• transport gruzu i zasypanie powstałych wykopów gruntem mineralnym,

• uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych jest obowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników.

• Teren, na którym prowadzone będą roboty należy oznakować tablicami 

ostrzegawczymi.

• Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym.

• Należy na bieżąco usuwać gruz z terenu objętego rozbiórką.

UWAGA: Odpady z rozbiórki należy przekazać do utylizacji i odpowiedni dokument 

załączyć do dokumentów odbiorowych.

Opracował:

........................................
mgr inż. Ewa Owczarek
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